
Пояснительная записка 

 о доработанном проекте корректировки инвестиционной программы на 2022-2024 гг. 

ПАО «Костромская сбытовая компания» (в части состава и объемов финансирования 

мероприятий в 2023-2024 гг.) 

 

На основании уведомления Департамента строительства, топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области 

от 03.05.2023 № 3588 и замечаний Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, в соответствии  с правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов  электроэнергетики, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, ПАО 

«Костромская сбытовая компания»  направляет на рассмотрение и утверждение 

доработанный проект корректировки инвестиционной программы на 2022-2024 гг. и 

сообщает следующее: 

1. По п. 1: с целью обоснования фактических расходов по выполнению 

утвержденных мероприятий  инвестиционной программы на 2022 год ПАО 

«КСК» направляет копии актов выполненных работ, договоров, счетов-фактур и 

прочих бухгалтерских документов, копии платежных поручений с отметкой банка 

для подтверждения объемов фактического финансирования мероприятий. 

2. По п. 2: по мероприятию 1.1.1.2.3 приложена копия договора 03-4/244 с копией 

акта выполненных работ. 

3. По п. 3: с целью обоснования необходимости проведения работ по мероприятию 

1.1.1.2.4 приложен акт осмотра административного здания от 15.12.2022. 

4. По п. 4: по мероприятиям 1.1.1.2.5., 1.1.1.2.10 представлены копии подписанных 

с обеих сторон договоров на осуществление работ. 

5.  По п. 5: планируется оборудование автостоянки (благоустройство территории) 

совместно со вторым собственником административного здания МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» (50 % каждый собственник), в связи с эти в плане расходов 

ПАО «КСК» половина стоимости от необходимого согласно сметному расчету 

объема работ, согласованного с МУП «Шарьинская ТЭЦ». Письмо-согласование 

с МУП «Шарьинская ТЭЦ» мероприятия по совместному благоустройству на 

условиях долевого участия прилагается. 



6. По п. 6.: по мероприятию 1.3.3.1. сумма планируемых расходов приведена в 

соответствие с актуальным коммерческим предложением (с применением 

дефлятора на 2024 год "Инвестиции в основной капитал" Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов  от 28.09.2022 (базовый)). 

7. По п. 7: на 2023 год включено количество интеллектуальных приборов учета 

(индивидуальные и общедомовые) в рамках возможных объемов финансирования 

в условиях ограничения роста тарифов для населения, в пределах ранее 

утвержденных объемов финансирования, не учитываются устройства сбора 

передачи данных, ретрансляторы, дополнительное сопутствующее оборудование, 

средства на организацию предоставления доступа к минимальному набору 

функций и электромонтажные работы ввиду отсутствия источников 

финансирования для проведения мероприятий в объемах необходимых для 

создания интеллектуальной системы учета. Потребность в установке (замене) 

приборов учета в 2024 году определена в соответствии с базой потребителей и 

сроками исполнения обязательств в соответствии с п. 80(2) ПП РФ №354 от 

06.05.2011, п. 151 ПП РФ №442 от 04.05.2012. В период с 2021-2023 гг. 

проводились только аварийные замены индивидуальных приборов учета, в связи 

с чем, учитывая необходимость исполнения требований законодательства и 

штрафные санкции, в 2024 году необходимо установить интеллектуальные 

приборы учета в квартирах, где срок межповерочного интервала истек, начиная с 

2021 года, а также где приборы учета ранее отсутствовали. 

Перечень оборудования и финансовая потребность на реализацию 

инвестиционного проекта по созданию интеллектуальной системы учета 

представлены в Приложении 2. 

Реестры потребителей, включенные в план по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета, представлены в Департамент строительства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области и не размещены в свободном доступе с целью защиты 

персональных данных. 

8. По п. 8: получены актуальные коммерческие предложения от 3 поставщиков на 

материалы, необходимые для сбора и установки шкафов УСПД. С учетом 



изменения стоимости материалов по отдельным позициям скорректирована 

плановая потребность на 2024 год. Наиболее выгодное предложение по стоимости 

материалов сохраняется у ООО «Электропоставка». По предоставлению 

дополнительных коммерческих предложений на покупку автомобилей сообщаем 

следующее. Покупку автомобиля LADA Niva Legend запланирована у 

официального дилера LADA. Стоимость автомобиля у официального дилера 

является минимально рекомендованной, во всех городах РФ базовая стоимость 

одинаковая и зависит от выбранной комплектации и дополнительных опций. В 

рамках реализации инвестиционной программы предусмотрена покупка 

автомобилей минимальной базовой комплектации. 

9. По п. 9: скорректирована сумма мероприятия 1.1.1.2.6 соответствии формой № 2. 

По замечаниям Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области в части значительного увеличения расходов на мероприятия 

инвестиционной программы за счет прибыли от реализации услуг по регулируемым 

сбытовым надбавкам на 2024 год сообщаем следующее. Значительное увеличение 

расходов на финансирование инвестиционной программы на 2024 год в проекте 

корректировки инвестиционной программы обусловлено включением мероприятия по 

созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в 

многоквартирных домах в связи с необходимостью исполнения обязанностей 

гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона 

от 27.12.2018 № 522-ФЗ. В случае нарушения гарантирующим поставщиком 

обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета 

электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ, в 

отношении гарантирующего поставщика предусмотрены многочисленные штрафные 

санкции (п. 80(2) ПП РФ №354 от 06.05.2011, п. 151 ПП РФ №442 от 04.05.2012, ч. 12 ст. 

9.16 КоАП РФ). Начало срока действия штрафных санкций - 2024 год. В соответствии с 

п. 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 («О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (далее – ПП РФ №354 от 06.05.2011) с 1 января 2022 для учета 

электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, 

соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут 

быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии 



(мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному 

набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).  

В настоящее время источники финансирования мероприятий по замене приборов 

учета в 2024 году отсутствуют. Ввиду отсутствия у предприятия иных источников 

финансирования мероприятий по созданию интеллектуальной системы учета 

единственно возможным является «прибыль на капитальные вложения» в составе 

необходимой валовой выручки при установлении сбытовых надбавок, использование 

данного источника предусмотрено действующим законодательством: 

«Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения 

обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального 

закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика.» (пункт 6.3 статьи 23.1 федерального закона № 35-ФЗ). 

ПАО «Костромская сбытовая компания» не является инициатором или 

выгодоприобретателем исполняя федеральный закон № 35-ФЗ и обеспокоено 

негативными ценовыми последствиями для потребителей и региона. Однако поиск 

решений внутри деятельности компании не сможет значительно изменить ситуацию. 

Существенное снижение негативных последствий может быть достигнуто только путем 

корректировки положений нормативно-правовых актов. 

На основании изложенного, учитывая что невыполнение требований, 

установленных  указанным законом и применение иных источников для исполнения 

обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 федерального закона № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», будет являться его нарушением у ПАО «КСК» нет оснований для 

изменений проекта корректировки инвестиционной программы в части снижения 

объемов и состава источников финансирования. 
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